

ACORDA:

Primer. Acceptar la totalitat de les condicions reflectides en el Conveni Marco subscrit entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda i l'Entitat Ecovidrió, de data 19 de febrer del 2009 (DOCV núm. 5993, de 15-04-2009).

Segon. Atorgar eficàcia retroactiva al present acord de renovació de l'adhesió al Conveni Marco 2009-2013, els efectes del qual es produiran des de la data d'entrada en vigor de l'expressat Conveni Marco.

Tercer. Autoritzar al president de la Corporació per a la firma de tots els documents siguin necessaris per a la formalització de l'adhesió al meritat Conveni Marco.

Quart. Remetre en triplicat exemplar certificat del present acord a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda de la Generalitat, perquè en prenga coneixement i efectes oportuns.

**10é.- APROVACIÓ SI PROCEDEIX DE LA FACTURA PRESENTADA POR LUBASA NÚM. OP000258 DE DATA 02-11-2009.-** El Sr. Alcalde dona compte al ple d'una nova factura presentada per LUBASA requerint el pagament de la mateixa, com ja va fer amb les dues anteriors corresponent a sobre costos dels Plans Provincials als disseminats del 2006, exactament eren dels treballs fets al Mas de la Senyora i mas de la Lloma, ara presenten la que faltava, Mas d'En Rieres.

Que LUBASA assegura que estos sobre costos van estar acceptats per Miguel Zaragoza al signar un paper, que mostra al ple, i que ja havien avisat en la plica que si no es feien els treballs previs que ells detallaven i que no estaven en el projecte no es podria asfaltar.

Que les altres Factures es va decidir no pagar-les, ara s'ha de decidir si es pague esta o no.

La proposta d'acord és la següent:

VIST que en data 10 de desembre del 2009 ha tingut entrada la factura núm. 09P000258 de data 02-11-2009



expedida per la mercantil LUBASA , la qual manifesta que pertany a treballs de l'obra denominada ASFALTAT MES EN RIERES, per un import de 26.962,17€ IVA inclòs.

RESULTANT que la Junta de Govern Local, en data 16 de juny del 2006 va acordar adjudicar a la mercantil LUBASA, les obres referenciades, per un import de 27.044,09€ IVA inclòs, cada una d'elles.

RESULTANT que de la documentació obrant en l'expedient de contractació tramitat a este efecte, consta signada en data 30 de març del 2007, acta de recepció de les obres, amb la conformitat de la mercantil.

RESULTANT que de la documentació comptable corresponent a l'exercici 2007, consta acreditat, que en data 5 de novembre del 2007 es va realitzar el pagament a l'empresa Lubasa de la factura núm. 07P000419, per un import de 27.044,09€ IVA inclòs, corresponent a la certificació única de l'obres ASFALTAT MES EN RIERES .

RESULTANT que l'Ajuntament dels Coves de Vinromà no té constància alguna de l'execució de les obres a què ser referix les factures aportades per la mercantil interessada.

Es proposa al ple no aprovar el pagament d'estes factures.

Sotmesa la proposta a votació s'aprova per cinc vots a favor, del Sr. Alcalde i el grup JNP, i tres abstencions, del grup popular.

El Sr. Zaragoza diu que la data de la factura és de novembre de dos mil nou i ell no era Alcalde, i quan es va presentar la moció de censura l'obra encara no estava feta.

El Sr. Alcalde diu que pels mateixos motius pels quals ja no es va aprovar el pagament de les anteriors factures presentades per LUBASA, ara es decideix no aprovar el pagament d'aquesta nova reclamació.

La Sra. Orient pregunta si l'excés d'obra esta signat per l'arquitecte.

El Sr. Alcalde respon que només hi ha un paper signat pel Sr. Zaragoza Muñoz acceptant un preu per unitat d'obra.

**11er.- APROVACIÓ DE PROJECTE I PLECS DE CONDICIONS TÈCNiques I ECONOMICADMINISTRATIVES PER A LA LICITACIÓ DE L'OBRA CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI PER A GIMNÀS MUNICIPAL I AULES POLIVALENTS.-** S'adona al Ple del projecte i plec de condicions de l'obra que es diu en l'encapçalament, inclosa en el Fons Estatal d'Inversió Local.

El Sr. Viol Zaragoza informa al ple que la licitació serà per un procediment negociat sense publicitat i s'invitarà als