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i Hisenda, l’Ajuntament remet a aquesta un escrit que amplia 
els apartats requerits per al Resum de Dades Bàsiques en què 
s’informa de la distribució de les plantes: «Planta semisótano: 
se destinará a almacén de material e instal·lació de servicios. 
Planta Baixa: se destinará a recepción del museo, oficina de 
información turística y exposiciones no permanentes... Plantas 
primera y segunda: en estas plantas se ubicará la obra de 
Tomás Roures Saura [...]. També s’amplia  l’apartat L2 Estudio de 
viabilidad socioeconómica, en el qual  podem llegir el següent: 
«Durante el último any des del Ayuntamiento se ha hecho un 
conteo aproximado del número de visitantes a la exposición 
actual de la obra de Roures, que está en la casa consistorial, 
y la estimación es que ascienden a una cantidad entre siete 
mil quinientos y vuit mil visitantes anuales. Se prevé que esta 
cantidad se incremente, ya que se ha observado que cada 
vegada més vienen autobuses con excursiones de personas 
de la tercera edad, que están de vacaciones en los hoteles de 
la costa y que, como complemento a su estancia, aprovechan 
para visitar el interior.» 

En data d’entrada de 13 de setembre de 2005, és registrada 
a l’Ajuntament la notificació de la Conselleria d’Economia, 
Hisenda i Ocupació de la Resolució Individual de Concessió de 
Desenrotllament Local, en la qual es resol donar a l’Ajuntament de 
les Coves una subvenció de 317.714,60 euros «resultado de aplicar 
el porcentaje del 70% a la inversión aprobada de 453.878,00 
euros (IVA excluido)» Aquesta ajuda està cofinançada per la Unió 
Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional 
(FEDER) amb una participació del 70 %. 

A més a més d’aquesta quantitat, la Diputació de Castelló, a través 
del Pla d’Infraestructures Socioculturals 2005-2008, aporta la 
quantitat de 127.500,00 euros (segons el dictamen de la Comissió 
de Cultura de data 31 de gener de 2006).

És a dir, del total pressupostat del museu 526.498,00 euros (el 
pressupost d’adjudicació), la Diputació de Castelló n’aporta 
127.500 i el fons FEDER (la Conselleria d’Economia) n’aporta 
317.714,60 euros; la resta que falta per a pagar l’obra 
pressupostada (81.283,40 euros = 13.524.419 pessetes), els 
afegeix l’Ajuntament mitjançant un préstec.
El 8 de novembre de 2005 ix publicat al Butlletí Oficial de la 
Província de Castelló (núm. 134) la licitació per a la contractació de 
l’obra («Museo en C/Hospital, núm. 12) amb un pressupost base 
de licitació, com he dit abans, de 526.498,00 euros.
El dia 12 de desembre de 2005, es constitueix la Mesa per a obrir les 

pliques presentades per a la licitació de l’obra. Les empreses són: 
Construcciones Julio Paulo S.L., Albalat Pitarch Construcciones 
S.L. i l’empresa (per tots coneguda) Grup G. y C. S.A.

El dia 23 de desembre de 2005, en Comissió de Govern, s’adopta 
el següent acord: adjudicar definitivament l’execució de l’obra de 
referència a l’empresa Grup G. y C. S.A. 

Aquesta empresa proposa a l’Ajuntament de les Coves unes 
millores de 76.839,99 euros, més del doble que la proposta de 
millores que fa l’empresa Construcciones Julio Paulo S.L. (Fixeu-
vos si ens volia G y C. Com deu ser això?)

Fins ací el llarg recorregut administratiu. A partir d’ací i, amb el 
començament de l’obra, el que pareixia un conte meravellós, a 
poc a poc s’anirà convertint en un malson que, a continuació, 
continuem relatant-vos.

El replanteig de l’obra (pas previ per començar l’obra) es realitza 
en data 25 de gener de 2006 i les obres s’inicien immediatament; 
l’arquitecte que ha dissenyat el museu i que també dirigirà les 
obres és el «prestigiós» Sr. Joaquín Peñarroya Gimeno, l’arquitecte 
municipal que, després, tantes vegades ens vindrà a la memòria. 
Durant tot l’any 2006, les obres van avançant i el museu va 
cobrant forma. Pareix que tot estiga anant pel bon camí i dins de 
la normalitat. Clar, açò és la impressió que les persones alienes 
a l’obra  tenen, perquè, com es diu popularment, la processó va 
per dins. Què passa? Doncs sembla que l’obra no va tan bé com 
des de l’Ajuntament es pinta; i, d’aquest fet i de tot el que ocorre, 
ens assabentarem després del canvi de govern de l’Ajuntament, el 
23 de desembre de 2006, dia de la moció de censura a l’Alcalde 
Miguel Zaragozà.

Amb el nou govern municipal, s’inicia una època de descobriments 
digna del millor cinema d’aventures (com ara Indiana Jones i el 
temple maleït, el qual podria ser ben bé el nostre ajuntament). En 
aquest període, comencem a descobrir les pífies i la mala gestió 
del govern del Sr. Miguel Zaragozá: projecte de la Carretera, obres 
del C/ Terol, etc. Entre aquests projectes nyap figura, naturalment, 
el Museu del Carrer Hospital. Per què diem projecte nyap? Perquè 
resulta evident  que aquest projecte, com molts dels dissenyats 
pel «prestigiós» Sr. Joaquín Peñarroya, és un autèntic nyap. Però 
no és tot mèrit de l’arquitecte; no. També l’empresa constructora i 
el nostre exalcalde tenen el seu.   

Una de les qüestions que més en crida l’atenció quan revisem els 
papers de l’expedient del Museu és un document anomenat Acta 
de recepció d’obres. Aquest document, signat pel contractista 
(Grup G. y C.), per l’arquitecte i director de l’obra (Sr. Joaquín 
Peñarroya Gimeno), i pel Sr. Alcalde (Sr. Miguel Zaragozá Muñoz), 
en data 20 de setembre de 2006, diu el següent: «Con el fin de 
proceder a la recepción de la obra arriba indicada, de acuerdo 
con lo establecido en el art. 147 del texto refundido de la ley 
de Contrato de las Administraciones Públicas, hacen constar 
que las obres se han terminado de acuerdo a las prescripciones 
previstas, encontrándose las mismas en buen estado.»

Per què es tan curiós aquest document? Simplement perquè, 
des del moment en què se signa, l’obra (el Museu) passa a ser 
propietat de l’Ajuntament, i, a més a més, es considera l’obra 
finalitzada i en bon estat. Com vam poder comprovar després, en 
accedir a l’edifici, l’obra no estava ni finalitzada ni, encara menys, 
en bon estat.


