

El 22 de gener de 2007, l'Ajuntament remet escrit a Conselleria sol·licitant informació sobre el projecte de construcció de 3 aules i 1 gimnàs i demana una còpia del mateix per a remetre'l al Consell Escolar.

El 15 de Febrer de 2007 l'Ajuntament remet un altre escrit a Conselleria amb la mateixa sol·licitud d'informació sobre el projecte d'obres i a més plantejant la problemàtica derivada de la propera entrada al Col·legi d'uns 20 alumnes d'infantil 3 anys per al curs següent i la falta d'espai. Així mateix se sol·licita una reunió amb el Director Territorial.

En el mes de Febrer té lloc una reunió en el Director Territorial, conjuntament amb l'Ampa i la Direcció de l'Escola.

El 7 de març de 2007, en contestació a la petició d'informació per part de l'Ajuntament remesa en gener, la Subsecretaria de Conselleria d'Educació i Cultura, remet un escrit que s'informe que en el moment que el Projecte bàsic de les obres estiga redactat, s'enviarà una còpia a l'Ajuntament a fi de sol·licitar la corresponent llicència d'obres i també es deia que en este moment estan pendents de seleccionar l'arquitecte que redacte el projecte.

El 3 d'abril de 2008, l'Ajuntament torna a sol·licitar informació a Conselleria sobre el Projecte d'obres i el període d'execució. No es rep contestació.

Des d'eixe moment fins ara, com ja he dit abans, s'han mantingut diverses reunions per part de representants de l'Ajuntament, Ampa i Direcció del Centre amb Francisco Baila, després Santiago Campo i finalment amb l'actual director territorial Josep Vilar.

Durant el curs passat i sobretot en el que va d'aquest curs, els pares dels xiquets d'infantil se n'adonen que els seus fills es troben al col·legi no són les més adequades per garantir un ensenyament en les condicions necessàries. Els problemes s'accentuen quan els pares dels xiquets que ara estan fent el segon d'infantil, els xiquets de 4 anys, que tenen l'aula en la part vella de l'Escola escolten com cada dia els seus fills a l'eixir d'escola els diuen que tenen fred i com els casos de bronquitis van en augment. Tot això és degut a que l'edifici antic de l'escola té una antiguitat d'uns 50 anys per la qual cosa hi ha molta humitat, les finestres que són molt velles no aïllen les aules del fred i del vent. Sí que es va posar talla al sostre, es va pintar i es va fer una xicoteta reforma, però l'edifici segueix sent vell i



per molta calefacció que es posa, es perd per les finestres. En resum, els pares davant aquesta situació i ja tips que Conselleria done llargues al tema de la reforma (penseu que s'està esperant des de l'any 2004 i estem al 2009), es mobilitzen i decideixen fer saber a l'opinió pública aquesta situació mitjançant comunicats a la premsa. L'Ajuntament i l'Ampa demanem una reunió amb el Director Territorial per resoldre aquest tema i assabentar-nos una vegada més de si existeix o no el projecte de reforma d'esta part del Centre i de la intenció de Conselleria al respecte.

La setmana passada, concretament el dia 14, rebem la visita del Director Territorial, Josep Vilar, la Subdirectora i l'inspector. En primer lloc, els rebem a l'Ajuntament i el Director ens demane que el posem en antecedents de tota aquesta història, mitjançant la documentació que conste en aquestes dependències, ja que ell fa poc que ocupe este càrrec i pareix ser que no està del tot al corrent del que ha anat succeint al voltant d'este Projecte i al llarg del temps. Li ensenyem els escrits remesos per l'Ajuntament a Conselleria i els adreçats a l'Ajuntament per part de Conselleria. Es pose al corrent en quant a la documentació i després anem a visitar les instal·lacions del Centre que encara no coneix.

Després de la visita, la conclusió del Director Territorial és que la part nova de l'escola està en unes condicions molt bones, en unes aules espaioses i amb molta llum i la subdirectora felicita la Direcció del Centre pel bon funcionament que han detectat en el mateix.

Però efectivament, considere que el Centre, en la seua part vella, necessita la reforma, és dir, la demolició de la part antiga i la construcció de 3 aules i 1 gimnàs, per al que segons ens diu, hi ha consignació pressupostària. El que passa és que encara no està redactat el Projecte (després de 5 anys) i la redacció del mateix porta el seu temps. La representació dels pares en la reunió, membres de la Junta Directiva de l'Ampa i dels pares d'infantil, i també els representants de l'Ajuntament, li preguntem entre altres qüestions, sobre si té constància que no hi haja prou espai en el solar que disposem, ja que això és el que va eixir en premsa. Ell respon que no va fer eixes declaracions i que no li conste que falten metres en el solar per dur endavant l'actuació, no conste per escrit en cap lloc. Després li preguntem si té alguna informació sobre el tema de l'Escola nova. Ell respon que per a Les Coves no té notícia que hi haja cap projecte ni cap proposta d'Escola nova. L'AMPA l'informa de la proposta feta als pares de fer una escola nova i li comenten que es va remetre una carta a Conselleria que s'informava de la votació dels pares sobre este tema i del resultat de la mateixa en la preferència del Centre nou, i que en el mateix escrit també es demanava la reforma de la part vella i que s'està a l'espera de contestació, a la qual cosa el Director contesta que ell no té cap notícia sobre el tema d'un centre nou. Ens demana que es torne a sol·licitar per escrit la informació i Conselleria ens contestarà.

Finalment, el Director Territorial ens transmet que des de la Direcció Territorial es farà tot el possible per donar-li prioritat a esta actuació programada ja en l'any 2004. Per la qual cosa podem concloure que la reunió entre els representants de la Comunitat escolar i la representació de Conselleria va ser prou satisfactòria, malgrat que fa 5 anys que estem lluitant per les obres de la part vella del centre. A veure si aquesta vegada, entre tots, podem aconseguir que ens escolten i que d'una vegada per totes es faça la demolició de la part vella i la construcció de noves aules, ja que els xiquets i xiquetes de Les Coves tenen